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Global Water Initiative – Afrique de l’Ouest 

Réussir la riziculture familiale 
dans les grands périmètres en 
Afrique de l’Ouest 
1 - Leçons tirées de l’analyse économique des barrages de 
Bagré (BF), Niandouba (SN) et Sélingué (ML) 
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Global Water Initiative – Afrique de l’Ouest 

Des analyses sur 3 grands barrages en 
Afrique de l’Ouest 

• Barrages de Niandouba (Sénégal), Sélingué (Mali) et 
Bagré (Burkina Faso) qui ont été réalisés dans les 
années 80 et 90 

• Deux types d’analyses: 
• Analyse des résultats économiques des barrages et de 

comparaison avec les données des études qui ont justifié 
l’investissement (résultats pour Bagré et Niandouba); 

• Analyse des systèmes de production et des revenus des 
producteurs (résultats pour Bagré et Sélingué) 
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Rappel des objectifs de recherche 

• Objectif général: (i) réaliser l'évaluation ex-post de la richesse 
produite par les barrages; (ii) la comparer aux hypothèses sur 
lesquelles s’est fondée la décision de construction des 
barrages et d’aménagement des périmètres irrigués; et (iii) 
faire un bilan financier pour l'Etat. 

• Objectifs spécifiques: 

• Apprécier les avantages financiers, économiques et sociaux des 
différents projets d’aménagement, pour les usagers et pour 
l’économie locale et nationale. 

• Apprécier le poids financier des aménagements dans l’économie 
nationale à travers un bilan des apports financiers des différents 
bailleurs de fonds ainsi que des remboursements effectués. 

• Comparer les résultats obtenus en termes de rentabilité avec les 
prévisions de départ avant la construction des barrages. 
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Méthode 

• Comparaison « Ex-ante/Ex-post » 
–Etudes de faisabilité des différentes composantes 

• Résultats prévisionnels de rentabilité financière et 
économique 

–Performance des résultats financiers et économiques 
du projet 
• Etape 1: reconstitution des coûts d’investissement et des 

coûts de production 
• Etape 2: Calcul de la valeur ajoutée générée par chaque 

composante 
• Etape 3: Calcul de la valeur actuelle nette 
• Etape 4: Comparaison des résultats de chaque composante 

avec les résultats prévisionnels des études de référence 
• Etape 5: Bilan des apports financiers et des 

remboursements 

 

 



5/09/2016|  5 

Global Water Initiative – Afrique de l’Ouest 

Méthode 
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Un rentabilité économique douteuse… 

• Niandouba (barrage agricole): la Valeur actuelle 
nette est négative (–26,03 milliards FCFA). 

• Bagré (barrage mixte: agriculture + électricité) 

 

 

 

 

• Sélingué (barrage mixte): ? 

 

 

Simulation Période 
Valeur Actuelle 

Nette  
(milliards FCFA) 

TRI 

Barrage + 3300 ha aménagés 1989-2028 (40 ans) -7,8 2,9% 

3300 ha aménagés seuls 1996-2025 (30 ans) 4,9 7,8% 



5/09/2016|  7 

Global Water Initiative – Afrique de l’Ouest 

… qui pose question 

Ces investissements sont-ils les plus indiqués alors: 
• Qu’ils sont très localisés 

• Qu’ils exigent des sommes très importantes qui limitent 
les autres investissements dans le secteur 

 

Par ailleurs, concentration continue des ressources 
publiques et externes sur ces ouvrages pour leur 
maintenance, réhabilitation et développement (cf. 
Niandouba, Bagré, Sélingué) car l’agriculture ne 
permet pas de dégager les sommes nécessaires. 
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Comparaison de quelques hypothèses 
justifiant la réalisation des aménagements 

• Le rythme d’aménagements 

Bagré 

 Etude de faisabilité conclut que 
5000 ha devaient être réalisés 
en 5 ans 

 Terres aménagées entre 1980 
et 2009: 3 380 ha 

Niandouba 

 la phase 1 prévue sur 3 ans 
pour aménager 1420 ha, 
s’est finalement achevée au 
bout de 15 ans; 
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Comparaison de quelques hypothèses 
justifiant la réalisation des aménagements 

• La valeur ajoutée produite  

 

Bagré 
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Comparaison de quelques hypothèses 
justifiant la réalisation des aménagements 

• Le faible taux de mise en valeur 

 

Niandouba 
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Une forte difficulté à structurer des 
filières rizicoles compétitives 

• A Niandouba, le riz est commercialisé localement ou 
dans les pays voisins (Guinée, Guinée Bissau). 
Rizeries locales peu fonctionnelles. Pas d’intégration 
au marché national. 

• A Bagré, la vente du riz dépend essentiellement de la 
SONAGESS. Crise de commercialisation depuis 2 ans 
qui compromet le financement des campagnes 
rizicoles 

• Le développement de l’étuvage est limité par les 
contraintes financières 
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Conclusions 

• Quelle capacité des grands barrages à 
• Générer des revenus suffisants pour assurer leur 

maintenance et leur développement? 

• Générer des revenus permettant aux exploitants 
de sortir de la pauvreté? 

• Contribuer à la sécurité et l’autosuffisance 
alimentaire  du pays? 


